
Allegato 3  Cronoprogramma

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
WP1 ANALISI
A1.1ANALISI PIANI/PROGETTI D1.1.1 Rapporto x

D1.1.2 Mappe x
A1.2 ANALISI SPOSTAMENTI D1.2.1 Rapporto x

D1.2.2 Mappe x
D1.2.3 Aggiornamento x

A1.3 ANALISI SIST CICLOP D1.3.1 Rapporto x
D1.3.2 Mappe x

A1.4 ANLISI COMUNICAZIONE D1.4.1 Rapporto x
D1.4.2 Strategia x
D1.4.3 Identità visiva x

A1.5 DIVILGAZIONE D1.5.1 Strumenti web x
D1.5.2 Mappe tematiche x
D1.5.3 Rapporto divulgativo + social x
D1.5.4 Convegno analisi/obiettivi x
D1.5.5 Rapporto divulgativo fase analisi x

O1.1 Strumenti/metodologie comuni x
O1.2 Strategia comunicazione x
O1.3 sito x
WP2 PIANO
A2.1 REDAZIONE PIANO D2.1.1 Piano x

D2.1.2 Cartografie x
A2.2 GOVERNANCE D2.2.1 Kit com eventi formativi x

D2.2.2 n. 6 eventi formativi x x
D2.2.3 Strumenti comunic x
D2.2.4 Tavolo mobilità x
D2.2.5 Minute tavolo x

A2.3 DIVULGAZIONE PIANO D2.3.1 Rapporto divulgativo Piano x
D2.3.2 Video piano x
D2.3.3 Convegno finle x

O2.1 Piano azione x
WP3 AZIONI EMBLEMATICHE
A3.1 PROGETTI/INTERVENTI D3.1.1 Progettazioni (VA, CO, CT) xDIP xPFTE

D3.1.2 Realizz percorsi (VA) x
D3.1.3 Realizz int accessibilità (VA) x

A3.2 ATTIVAZIONE TERRITORIO D3.2.1 Concept campagna com pubblico x
D3.2.2 Kit scuole x
D3.2.3 Kit aziende x
D3.2.4 n. 4 incontri x x x
D3.2.5 Campagna stazioni/parcheggi x
D3.2.6 Eventi interventi x
D3.2.7 Campagna strada/social x

O3.1 Set progetti percorsi x
O3.2 Set progetti accessibilità x
R.1 Soluzioni adottate x
R.2 Strategia/piani azione x
R.3 numero medio utenti piste post


